NA.

SEKTA

JINA LA MRADI

HATUA YA
UTEKELEZAIJI

FEDHA
ILIYOPOKELEWA

FEDHA
ILIYOTUMIKA

SALIO

Afya

Ukamilishaji wa
cha
Ng’washinong’ela

Mradi umekamilika

3,026,500.00

3,026,500.00

Afya

Ukamilishaji wa
Zahanati ya
Dugushilu

Mradi umekamilika

31,204,500.00

31,204,500.00

Elimu ya
Msingi

Ujenzi wa
matundu 21 ya
VYoo na
miundombinu
yam aji katika
shule ya msingi
Kanawa

Mradi umekamilika

1,512,448.69

1,512,448.69

Elimu ya
Msingi

Ujenzi wa
matundu 22 na
miundombinu ya
maji katika shule
ya msingi
Mwangongo

Mradi umekamilika

6,630,550,03

5,120,550.00

1,510,000.03

Elimu ya
Msingi

Ujenzi wa
matundu 22 ya
VYoo na
miundombinu ya
maji katika shule
ya msingi
Masanga

Mradi umekamilika

9,778,050.03

9,778,050.03

Elimu ya
Sekondari

Ujenzi wa
madarasa 4
katika shule ya
sekondari
Ukenyenge

Mradi umekamilika

6,220,175.00

6,220,175.00

Elimu ya
Sekondari

Ujenzi wa
matundu 8 ya
vyoo katika shule
sekondari Talaga

Mradi umekamilika

3,774,000.00

3,774,000.00

Elimu ya
Sekondari

Ujenzi wa
matundu 8 ya
vyoo katika shule
ya msingi Mipa

Mradi umekamilika

8,140,000.00

8,140,000.00

Elimu ya
Sekondari

Ujenzi wa
matundu 8 ya
vyoo katika shule

Mradi umekamilika

4,362,400.00

4,362,400.00




ya msingi
Kishapu

10.

Elimu ya
Sekondari

Ujenzi wa
madarasa 4
katika shule ya
sekomdari Isoso

Mradi umekamilika

3,021,632.00

3,021,632.00

11.

Elimu ya
Sekondari

Ujenzi wa
matundu 8 ya
vyoo katika shule
ya msingi
Bunambiyu

Mradi umekamilika

8,140,000.00

6,275,000.00

1,865,000.00

12.

Kilimo/Mifugo

Ujenzi wa birika 2
ya kuogesha
mifugo katika

na Muguda

Mradi umekamilika

10,139,336.00

10,139,336.00

13.

Kilimo/Mifugo

Ujenzi wa lambo

Muguda

Mradi umekamilika

10,921,097.00

10,921,097.00

14.

Kilimo/Mifugo

Kuanzisha

shamba darasa la
ekari 20 la zao la
alizeti na mtama

Shamba darasa
limeshaanzishwa

9,295,000.00

6,939,000.00

2,356,000.00

15.

Kilimo/Mifugo

Kuwezesha
uendeshaji wa
mafunzo ya CSA
na IGA kwa
wakulima

Mafunzo
yameshakamilika.Jumla
ya wakulima 106
wamepatiwa mafunzo

5,503,600.00

5,503,600.00




